

# 110 年度縣市學生學習能力檢測

## 重要期程

計畫執行期間自 110 年 01 月 01 日至 111 年 02 月 28 日止。

(110 年 6 月 1 日更新)

工作項目	重要期程	備註
召開縣市學力檢測說明會	109/12/22	確認檢測年段及科目、縣市需提供名冊格式及預試協助等相關工作說明。
發函各縣市，辦理協議簽訂手續	110/01/08 前	縣市確認協議內容後，請於 110/01/22 前函覆。
初步審題會議	110/02/05 前	縣市可自由派員參加，且須簽訂保密協定。
預試題本定稿	110/02/09 前	
預試	110/02/22~110/03/12	參與縣市依本計畫需求協助預試工作。
預試資料分析	110/03/26 前	
問卷處理及相關行政協調	110/04/01~110/04/30	
縣市提供參與問卷施測學生名冊暨校管理者 e-mail 帳號	110/04/23 前	建置 110 年度學力檢測問卷系統使用。
密件函送正式施測試卷資料	110/04/29 前	
學生問卷線上填答作業	110/05/12~110/09/30	
正式施測	110/09/14	
試題疑義申請	110/09/22 前	由各縣市教育局(處)彙整後向本中心提出。
公告檢測題目、答案及疑義申覆說明	110/09/24	
繳交學生名冊暨作答反應、答案卡圖檔光碟	110/10/05 前	未繳交答案卡圖檔光碟者，本中心將不提供抽查服務。
公布成績於學力檢測網站	110/11/26 前	
召開縣市教育局(處)工作檢討會議	111/01/14 前	
成果報告函文各縣市、完成因材網資料匯入	111/02/25 前	學生學力成績匯入因材網及問卷分析結果，僅提供予有參與之縣市。

# 110 年度縣市學生學習能力檢測

## 期程調整對照表

(110 年 6 月 1 日)

工作項目	調整後期程	原定期程
計畫執行期間	自 110 年 01 月 01 日 至 111 年 02 月 28 日止	自 110 年 01 月 01 日 至 110 年 12 月 31 日止
學生問卷線上填答作業	110/05/12~110/09/30	110/05/12~110/06/30
正式施測	110/09/14	110/05/20
試題疑義申請	110/09/22 前	110/05/20~110/05/27
公告檢測題目、答案及疑義 申覆說明	110/09/24	110/06/01
繳交學生名冊暨作答反應、 答案卡圖檔光碟	110/10/05 前	110/06/15 前
公布成績於學力檢測網站	110/11/26 前	110/08/27 前
召開縣市教育局(處)工作檢討 會議	111/01/14 前	110/10/15 前
成果報告函文各縣市、完成 因材網資料匯入	111/02/25 前	110/11/30